

Relatório Semanal 8

Equipa 4 – Smart Rocks

Data:7/05/2012

Período:30/04/2012 – 6/05/2012

Autor: Carlos Queirós e David Carvalho

Docentes: Américo Azevedo, Gil Manuel Gonçalves, João Tasso Sousa

Ações desenvolvidas no período:

- 2ª Revisão do projecto;
- Realização da 2ª ata de revisão;
- Restruturação de requisitos;
- Inicialização do mapeamento requisitos-funcionalidades.

Principais dificuldades e problemas:

- -

Ações a desenvolver no período seguinte:

- Documento de análise funcional.

Ajuda e recursos necessários

- FEUP Project Manager
- Internet
- Dropbox

Documento Revisto por: