

Relatório Semanal 4

Equipa 4 – Smart Rocks

Data: 01/04/2012 **Período:** 26/03/2012 – 01/04/2012

Autor: Carlos Queirós e David Carvalho

Docentes: Américo Azevedo, Gil Manuel Gonçalves, João Tasso Sousa

Ações desenvolvidas no período

- Realização do System Breakdown Structure
- Relatório de conceito do sistema
- Plano preliminar do projecto

Principais dificuldades e problemas

- Realização do System Breakdown Structure

Ações a desenvolver no período seguinte

- Ata de revisão
- Plano detalhado do projecto

Ajuda e recursos necessários

- FEUP Project Manager
- Internet
- Dropbox

Documento Revisto por: José Queirós