

Relatório Semanal 10

Equipa 4 – Smart Rocks

Data:28/05/2012

Período:20/05/2012 – 27/05/2012

Autor: Carlos Queirós e David Carvalho

Docentes: Américo Azevedo, Gil Manuel Gonçalves, João Tasso Sousa

Ações desenvolvidas no período:

- Atualização do relatório detalhado do projeto;
- Conclusão do documento de requisitos;
- Elaboração do documento de análise funcional;
- Análise de risco.

Principais dificuldades e problemas:

- -

Ações a desenvolver no período seguinte:

- Ata de revisão 3;
- Reformulação do documento de análise funcional;
- Síntese.

Ajuda e recursos necessários

- FEUP Project Manager
- Internet
- Dropbox

Documento Revisto por: Ricardo Ferreira