
 
 

 
 

 

 

 

Ações desenvolvidas no período: 

 Actualização do relatório detalhado do projeto; 

 Atualização da To Do List; 

 Continuação da elaboração do documento de requisitos; 

 Continuação da elaboração do documento de análise funcional; 

 Reestruturação do SBS; 

 Avaliação de grupo nº 2. 

Principais dificuldades e problemas: 

 Organização pelas vistas de alguns dos requisitos. 

Ações a desenvolver no período seguinte: 

 Elaboração do relatório de análise funcional; 

 Análise de risco. 

Ajuda e recursos necessários 

 FEUP Project Manager 

 Internet 

 Dropbox 
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