
 
 

 
 

 

 

Ações desenvolvidas no período 
 

 Elaboração do Manual de Qualidade 

 Definição das tarefas e deveres de cada membro da equipa 

 Pesquisa preliminar 

 Criação de Templates para os diferentes documentos 

 Definição dos critérios de avaliação da equipa 

 Organização do repositório de equipa 
 
Principais dificuldades & problemas 
 

 Definição do prazo de entrega dos relatórios semanais 

 Filtrar informação relativa ao tema 
 
Ações a desenvolver no período seguinte 
 

 Market survey 

 Validação do manual de qualidade 

 Contacto com o cliente 

 Pesquisa de sistemas semelhantes 
 
 
Ajuda e recursos necessários 

 FEUP Project Manager 

 Internet 

 Dropbox 
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