
 
 

 
 

 

 

 

Ações desenvolvidas no período 

 Validação do manual de qualidade 

 Realização do relatório semanal 1 

 Apresentação do website 

 ToDo list 

 Market Survey 

 Validação das datas de avaliação interna 

Principais dificuldades e problemas 

 Qual o conceito do sistema 

Ações a desenvolver no período seguinte 

 Finalização do Market Survey 

 Realização do relatório de conceito do sistema 

 Apresentação de plano preliminar do projeto 

Ajuda e recursos necessários 

 FEUP Project Manager 

 Internet 

 Dropbox 
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