
 
 

 
 

 

 

Ações desenvolvidas no período: 

 Conclusão do Market Survey 

 Preparação para reunião com o cliente 

 Primeiro contacto com o cliente 

 Identificação de potenciais requisitos 

 

Principais dificuldades e problemas: 

 Identificar potenciais requisitos 

 

Ações a desenvolver no período seguinte: 

 Realização do relatório referente ao conceito de sistema 

 Elaboração do plano preliminar do projeto 

 

Ajuda e recursos necessários 

 FEUP Project Manager 

 Internet 

 Dropbox 
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