
 
 

 
 

 

 

 

Ações desenvolvidas no período: 

 Conclusão da elaboração do relatório de Conceito de Sistema 

 Começo da elaboração do plano detalhado do projecto 

 Preparação da apresentação para a revisão técnica do projecto 

 Realização da avaliação 

Principais dificuldades e problemas: 

 Estruturação do plano detalhado do projecto 

Ações a desenvolver no período seguinte: 

 Elaboração da acta de revisão do projecto 

 Elaboração do documento de especificação de requisitos 

Ajuda e recursos necessários 

 FEUP Project Manager 

 Internet 

 Dropbox 
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