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Tópicos em agenda 
 
1. Alteração do sistema organizacional 
   

DISCUSSÃO Discussão sobre alguns pontos no sistema organizacional 

  

CONCLUSÕES Definição e atribuição de um novo cargo, Gestor de Marketing. 

Aumento de número de avaliações a realizar pela equipa. 

Decisão sobre iniciar o questionário de avaliação já esta semana. 

 

AÇÕES A TOMAR RESPONSÁVEL DATA LIMITE 

Atualizar o manual de qualidade com as novas definições Ricardo Salazar 04-10-2012 

 
2. Alteração do planeamento do projeto 
 

DISCUSSÃO Discussão sobre o WBS e alterações no calendário. 

 

CONCLUSÕES Necessidade de alterar a calendariazação do projeto. 

Criar o WBS associado ao projeto. 

AÇÕES A TOMAR RESPONSÁVEL DATA LIMITE 

Realizar Working Breakdown Structure (WBS) Ricardo Almeida 11-10-2012 

Alterar planeamento Bruno Brito 07-10-2012 
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