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Trabalho realizado durante a semana 

I Alterações finais no Market Survey 

II Alterações finais no System Concept 

III 
Início dos trabalhos práticos, relativamente à parte de processamento de 
imagem. 

IV Elaboração da versão inicial do Risk Management Report 

 

Principais dificuldades 

I Inicialização e tratamento do processamento de imagem 

II Analisar e encontrar os riscos possíveis 

 

Tarefas previstas para a semana seguinte 

I Ambientação na plataforma Dune 

II Compreensão inicial da programação do Ardupilot 

III Conclusão do Risk Management Report 
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