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Local: I103 Hora de fim: 17h49 
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Membros Presente 

Fernando Cunha X 

João Gonçalves X 

Jorge Costa X 

Mário Martins X 

Miguel Lopes X 

Pedro Silva X 

Tiago Marques X 

Tiago Reis X 

 

Ordem de trabalhos 

I Feedback dos Trabalhos Realizados 

II Feedback sobre Aquisição da Câmara 

III Planeamento dos Trabalhos da Próxima Semana 

IV Discussão da Avaliação Semanal 

 

Decisões tomadas 

 

II  

 Responsável Data conclusão 

Deliberação 
Encontrar possíveis 
soluções, para combater uma 
possível falta deste material. 

Equipa - 

  

III Definição de Trabalhos da Próxima Semana 

 Responsável Data conclusão 

Deliberação 
Atribuição de tarefas para 
concluir até à próxima 
semana. 

Equipa 13-12-2013 

 

I  

 Responsável Data conclusão 

Deliberação 
Exposição ao grupo do 
trabalho realizado por cada 
elemento da equipa. 

Equipa 05-12-2013 
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Próxima reunião prevista 

Data: 10-12-2013 
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