



						-Pedro Teixeira ( SEAI)	-		-	
		15	Definição do sistema BMS	- Definir o controlador do ultracondensador + bateria	- Escolha definitiva do controlador do ultracondensador + bateria	-André Xavier ( SEAI) -Daniel Silva ( SEAI) -Nuno Santos ( SEAI) -Helena Vargas ( SEAI) -Manuel Freire ( SEAI) -Pedro Gonçalves ( SEAI) -Ruben Costa (EAUT+SEAI) -Marc Fernandes (EAUT+SEAI) -Daniel Magalhães (EAUT) -Pedro Teixeira ( SEAI)	2h - - - 2h 2h 2h -		- - - - - - 1 - -	50
13-10-11	13-10-11	16	Entrega do relatório do Market Survey (SEAI)			-André Xavier ( SEAI) -Daniel Silva ( SEAI) -Nuno Santos ( SEAI) -Helena Vargas ( SEAI) -Manuel Freire ( SEAI) -Pedro Gonçalves ( SEAI) -Ruben Costa (EAUT+SEAI) -Marc Fernandes (EAUT+SEAI) -Daniel Magalhães (EAUT) -Pedro Teixeira ( SEAI)	-		- - - - - - - - - -	100
13-10-11	19-10-11	18	Elaboração do relatório do plano de qualidade do projeto e de requisitos preliminares(SEAI)			-André Xavier ( SEAI) -Daniel Silva ( SEAI) -Nuno Santos ( SEAI) -Helena Vargas ( SEAI) -Manuel Freire ( SEAI) -Pedro Gonçalves ( SEAI) -Ruben Costa (EAUT+SEAI) -Marc Fernandes (EAUT+SEAI) -Daniel Magalhães (EAUT) -Pedro Teixeira ( SEAI)	- - - - - - - - - -		- - - - - - 1h - -	100
14-10-11	14-10-11	17	Reunião com o cliente	- Apresentar ao cliente as várias soluções do estado da arte de cada grupo, tendo em conta também os resultados do Market Survey	- Obter a(s) escolha(s) do cliente acerca das propostas do grupo	-André Xavier ( SEAI) -Daniel Silva ( SEAI) -Nuno Santos ( SEAI) -Helena Vargas ( SEAI) -Manuel Freire ( SEAI) -Pedro Gonçalves ( SEAI) -Ruben Costa (EAUT+SEAI) -Marc Fernandes (EAUT+SEAI) -Daniel Magalhães (EAUT) -Pedro Teixeira ( SEAI)	1h		30mins	100
20-10-11	20-10-11	19	Entrega do relatório do plano de qualidade do projeto e de requisitos preliminares(SEAI)			-André Xavier ( SEAI) -Daniel Silva ( SEAI) -Nuno Santos ( SEAI) -Helena Vargas ( SEAI) -Manuel Freire ( SEAI) -Pedro Gonçalves ( SEAI) -Ruben Costa (EAUT+SEAI) -Marc Fernandes (EAUT+SEAI) -Daniel Magalhães (EAUT) -Pedro Teixeira ( SEAI)	-		- - - - - - - - -	100
		20	Visita de estudo (SEAI)			-André Xavier ( SEAI) -Daniel Silva ( SEAI) -Nuno Santos ( SEAI) -Helena Vargas ( SEAI) -Manuel Freire ( SEAI) -Pedro Gonçalves ( SEAI) -Ruben Costa (EAUT+SEAI) -Marc Fernandes (EAUT+SEAI) -Daniel Magalhães (EAUT) -Pedro Teixeira ( SEAI)	- - - - - - - - -		- - - - - - - -	100
20-10-11	3-11-11	21	Elaboração do relatório detalhado dos requisitos (SEAI)			-André Xavier ( SEAI) -Daniel Silva ( SEAI) -Nuno Santos ( SEAI) -Helena Vargas ( SEAI) -Manuel Freire ( SEAI) -Pedro Gonçalves ( SEAI) -Ruben Costa (EAUT+SEAI) -Marc Fernandes (EAUT+SEAI) -Daniel Magalhães (EAUT) -Pedro Teixeira ( SEAI)	- - - - - - - - -		- - - - - - - -	100
4-11-11	4-11-11	22	Entrega do relatório detalhado dos requisitos (SEAI)			-André Xavier ( SEAI) -Daniel Silva ( SEAI) -Nuno Santos ( SEAI) -Helena Vargas ( SEAI) -Manuel Freire ( SEAI) -Pedro Gonçalves ( SEAI) -Ruben Costa (EAUT+SEAI) -Marc Fernandes (EAUT+SEAI) -Daniel Magalhães (EAUT) -Pedro Teixeira ( SEAI)	-		- - - - - - - - -	100
5-11-11	9-11-11	23	Preparação para a 1ª Revisão do projeto de SEAI			-André Xavier ( SEAI) -Daniel Silva ( SEAI) -Nuno Santos ( SEAI) -Helena Vargas ( SEAI) -Manuel Freire ( SEAI) -Pedro Gonçalves ( SEAI) -Ruben Costa (EAUT+SEAI) -Marc Fernandes (EAUT+SEAI) -Daniel Magalhães (EAUT) -Pedro Teixeira ( SEAI)	- - - - - - - - -		- - - - - - - -	100
10-11-11	10-11-11	24	1ª Revisão do projeto de SEAI			-André Xavier ( SEAI) -Daniel Silva ( SEAI) -Nuno Santos ( SEAI) -Helena Vargas ( SEAI) -Manuel Freire ( SEAI) -Pedro Gonçalves ( SEAI) -Ruben Costa (EAUT+SEAI) -Marc Fernandes (EAUT+SEAI) -Daniel Magalhães (EAUT) -Pedro Teixeira ( SEAI)	2h		- - - - - - - - -	100
10-11-11	17-11-11	25	Elaboração do relatório de análise funcional (SEAI)			-André Xavier ( SEAI) -Daniel Silva ( SEAI) -Nuno Santos ( SEAI) -Helena Vargas ( SEAI) -Manuel Freire ( SEAI) -Pedro Gonçalves ( SEAI) -Ruben Costa (EAUT+SEAI) -Marc Fernandes (EAUT+SEAI) -Daniel Magalhães (EAUT) -Pedro Teixeira ( SEAI)	- - - - - - - - -		- - - - - - - -	100
13-11-11	12-12-11	26	Simulação do controlador do motor de tração	- Simular o controlador - Simular o motor de tração - Simular o controlador com o motor de tração	- Obter um bom controlo do motor de tração com o controlador escolhido	-André Xavier ( SEAI) -Daniel Silva ( SEAI) -Nuno Santos ( SEAI) -Helena Vargas ( SEAI) -Manuel Freire ( SEAI) -Pedro Gonçalves ( SEAI) -Ruben Costa (EAUT+SEAI) -Marc Fernandes (EAUT+SEAI) -Daniel Magalhães (EAUT) -Pedro Teixeira ( SEAI)	- - - - - - - - -		- - - - - - - -	80
		27	Simulação dos conversores	- Simulação dos conversores	- Obter um bom controlo do motor de combustão + alternador com o controlador escolhido	-André Xavier ( SEAI) -Daniel Silva ( SEAI) -Nuno Santos ( SEAI) -Helena Vargas ( SEAI) -Manuel Freire ( SEAI) -Pedro Gonçalves ( SEAI) -Ruben Costa (EAUT+SEAI) -Marc Fernandes (EAUT+SEAI) -Daniel Magalhães (EAUT) -Pedro Teixeira ( SEAI)	- - - - - - - - -		- - - - - - - -	80
		28	Simulação carga e descarga das baterias e do ultracondensador	- Simular um modelo de baterias - Simular a carga das baterias - Simular a descarga das baterias	- Obter um modelo aproximado de carga e descarga de baterias	-André Xavier ( SEAI) -Daniel Silva ( SEAI) -Nuno Santos ( SEAI) -Helena Vargas ( SEAI) -Manuel Freire ( SEAI) -Pedro Gonçalves ( SEAI) -Ruben Costa (EAUT+SEAI) -Marc Fernandes (EAUT+SEAI) -Daniel Magalhães (EAUT) -Pedro Teixeira ( SEAI)	- - - - - - - - -		- - - - - - - -	80



