

# Ata 9

**Data:** 28/março/2012, 14h30

**Animador:** João Moura

**Relator:** André Silva

## Participantes:

- André Silva
- Carlos Queirós
- David Carvalho
- Emanuel Fonseca
- João Moura
- José Queirós
- Luís Afonso
- Ricardo Ferreira
- Ricardo Rodrigues

## Ordem de trabalhos:

1. Continuação da estruturação do SBS;
2. Atribuição de trabalhos a realizar individualmente pelos elementos durante a semana de paragem;
3. Elaboração do *Mind Mapping*;
4. Contacto com o cliente.

## Conclusões:

- O José Queirós ficou encarregue de elaborar o Plano Preliminar;
- O Ricardo Ferreira ficou responsável por representar desenhar o SBS estruturado até à data e compilar todos os dados e ideias obtidas na reunião.
- A definição de cada nível do SBS ficou distribuída pelos vários elementos da seguinte forma:
  - I. Nível 0 – todos os elementos redigem a sua definição;
  - II. Controlo – João Moura;
  - III. Economia – Ricardo Rodrigues;
  - IV. Exploração – André Silva;
  - V. *Hardware* – David Carvalho;
  - VI. *Software* – Luís Afonso e Carlos Queirós.

**Próxima reunião:** 11/abril/2012, pelas 14h30

**Documento revisto por:** Ricardo Calção