

Ata 16

Data: 14/maio/2012, 10h30

Animador: João Moura

Relator: Ricardo Calçarão

Participantes:

- André Silva
- Carlos Queirós
- David Carvalho
- João Moura
- José Queirós
- Luís Afonso
- Ricardo Calçarão
- Ricardo Ferreira

Ordem de trabalhos:

1. Análise e discussão dos requisitos do Sistema (ponto de situação) de acordo com o feedback passado pelo cliente após a Revisão Técnica 2.

Conclusões:

- Ficaram atribuídas as seguintes tarefas pelos vários elementos da equipa:
 - I. Revisão do documento de pré-requisitos: José Queirós (*data limite: 16/05/12*);
 - II. Corrigir documento de requisitos (*data limite: 16/05/12*):
 - II.i. Marketing: Ricardo Calçarão;
 - II.ii. Utilizador: David Carvalho;
 - II.iii. Monitorização: André Silva;
 - II.iv. Cliente: Emanuel Fonseca;
 - II.v. Desempenho: Ricardo Rodrigues;
 - II.vi. Funcionais: Carlos Queirós;
 - II.vii. Ambientais: João Moura;
 - III. Elaboração da Ata de Revisão 2: Ricardo Ferreira (*data limite: 14/05/12*);
 - IV. Atualização da To Do List: Ricardo Rodrigues (*data limite: 15/05/12*);
 - V. Atualização do site da equipa: Emanuel Fonseca (*data limite: 15/05/12*);
 - VI. Compactação num só documento de todos os requisitos elaborados pelos vários elementos da equipa: Emanuel Fonseca (*data limite: 16/05/12*).

Próxima reunião: *a definir posteriormente*

Documento revisto por: José Queirós