

# Ata 17

**Data:** 17/maio/2012, 14h30

**Animador:** João Moura

**Relator:** Ricardo Calçarão

## Participantes:

- Carlos Queirós
- David Carvalho
- Emanuel Fonseca
- João Moura
- Luís Afonso
- Ricardo Calçarão
- Ricardo Ferreira
- José Queirós

## Ordem de trabalhos:

1. Verificação dos Requisitos elaborados pelos vários elementos da equipa;
2. Revisão do *System Breakdown Structure* (SBS): Reformulação dos produtos;
3. Detalhamento do SBS.

## Conclusões:

- Ficaram atribuídas as seguintes tarefas aos vários elementos da equipa:
  - I. Perspetiva Geral do Sistema: José Queirós (*data limite: 18/05/12*);
  - II. Adaptações requisitos e agrupa-los por vistas: Luís Afonso e Carlos Queirós (*data limite: 18/05/12*);
  - III. Análise de equipamentos a utilizar: Emanuel Fonseca (*data limite: 21/05/12*)
  - IV. Redesenhar o SBS: Ricardo Ferreira (*data limite: 19/05/12*)
  - V. Redefinição dos requisitos de desempenho: Ricardo Rodrigues (*data limite: 19/05/12*)
  - VI. Definição das vistas e compilação do documento de requisitos: João Moura e André Silva (*data limite: 19/05/12*)
  - VII. Atualização da *To Do List*: Ricardo Ferreira (*data limite: 18/05/12*)
- Ficou revisto o SBS com a reformulação dos produtos e posterior detalhamento destes com atribuição do detalhamento aos vários elementos da equipa
  - I. Unidade de Controlo: David Carvalho (*data limite: 19/05/12*)
  - II. Servidor: Ricardo Calçarão (*data limite: 19/05/12*)

- III. Definição dos requisitos de desempenho, interface com outros utilizadores e requisitos afetos ao ciclo de vida: Ricardo Rodrigues (*data limite: 19/05/12*)

**Próxima reunião:** 21/maio/2012 pelas 11h30

**Documento revisto por:** Ricardo Ferreira