

Ata 19

Data: 22/maio/2012, 18h00

Animador: João Moura

Relator: Ricardo Calçarão

Participantes

- Carlos Queirós
- David Carvalho
- Emanuel Fonseca
- João Moura
- Luís Afonso
- Ricardo Calçarão
- Ricardo Ferreira
- Ricardo Rodrigues
- José Queirós

Ordem de trabalhos:

1. Validação do documento de Estabelecimento dos Requisitos de Base;
2. Análise Funcional:
 - a. Definição de funcionalidades do Sistema;
 - b. Elaboração da Arquitetura Funcional.

Conclusões:

- Ficaram atribuídas as seguintes tarefas pelos vários elementos da Equipa:
 - I. Definição de funcionalidades do Sistema (*data limite: 25/05/12*):
 - I.i. Medição: João Moura;
 - I.ii. Tratamento de Dados: Ricardo Rodrigues;
 - I.iii. Armazenamento de Dados: José Queirós;
 - I.iv. Atuação: Carlos Queirós;
 - I.v. Aquisição: Ricardo Calçarão;
 - I.vi. Interação: Emanuel Fonseca.
 - II. Compilação da Análise Funcional num só documento: Ricardo Ferreira (*data limite: 26/05/12*);
 - III. Análise de Risco – Criação do ficheiro modelo: David Carvalho (*data limite: 22/05/12*);
 - IV. Análise de Risco: Todos os elementos (*data limite: 24/05/12*);

- V. Revisão dos Requisitos e vistas funcionais: Luís Afonso (*data limite: 23/05/12*).

Próxima reunião: 24/maio/2012 pelas 17h00

Documento revisto por: Ricardo Ferreira