

# Ata 20

**Data:** 24/maio/2012, 17h00

**Animador:** João Moura

**Relator:** Ricardo Calçarão

## Participantes

- André Silva
- Carlos Queirós
- David Carvalho
- Emanuel Fonseca
- João Moura
- Luís Afonso
- Ricardo Calçarão
- Ricardo Ferreira
- Ricardo Rodrigues
- José Queirós

## Ordem de trabalhos:

1. Validação dos riscos sugeridos pelos vários elementos;

## Conclusões:

- O Luís Afonso ficou responsável por compilar os riscos do sistema: *data limite 26/05/2012;*

**Próxima reunião:** 28/maio/2012 pelas 10h30

**Documento revisto por:** José Queirós