

# Ata 21

**Data:** 28/maio/2012, 10h30

**Animador:** João Moura

**Relator:** Ricardo Calçarão

## Participantes

- André Silva
- Carlos Queirós
- David Carvalho
- Emanuel Fonseca
- João Moura
- Luís Afonso
- Ricardo Calçarão
- Ricardo Ferreira
- Ricardo Rodrigues
- José Queirós

## Ordem de trabalhos:

1. Introdução à Síntese do Sistema: estruturação e distribuição de tarefas;
2. Revisão Técnica nº 3.

## Conclusões:

- Ficaram atribuídas as seguintes tarefas pelos vários elementos da equipa:
  - I. Elaboração do mapeamento de baixo nível da Análise Funcional (de acordo com o *feedback* do cliente após Revisão Técnica 3): Equipa (*data limite: 30/05/12*);
  - II. Reestruturação do documento de Análise de Risco (de acordo com o *feedback* do cliente após Revisão Técnica 3): Luís Afonso (*data limite: 30/05/12*);
  - III. Especificação de componentes: Emanuel Fonseca e David Carvalho (*data limite: 30/05/12*);
  - IV. Descrição de componente: José Queirós (*data limite: 30/05/12*);
  - V. Síntese do Sistema (Formação de Utilizadores): André Silva (*data limite: 30/05/12*).

**Próxima reunião:** 30/maio/2012 pelas 17h30

**Documento revisto por:** André Silva