

Relatório Semanal 7

Equipa 4 – Smart Rocks

Data:23/04/2012

Período:23/04/2012 – 30/04/2012

Autor: Carlos Queirós e David Carvalho

Docentes: Américo Azevedo, Gil Manuel Gonçalves, João Tasso Sousa

Ações desenvolvidas no período:

- Actualização do relatório detalhado do projecto;
- Actualização da To Do List;
- Elaboração do documento de especificação de requisitos;
- Finalização da acta de revisão.

Principais dificuldades e problemas:

- Especificação mais detalhada dos requisitos.

Ações a desenvolver no período seguinte:

- Elaboração da 2ª acta de revisão;
- Actualização do relatório detalhado do projecto;
- Documento de análise funcional.

Ajuda e recursos necessários

- FEUP Project Manager
- Internet
- Dropbox

Documento Revisto por: Ricardo Calçarão