

FST Concept Car 2013 – Grupo 1



ATA DA REUNIÃO Nº: 6

DATA: 10 OUTUBRO

HORA: 14H30

LOCAL: I 105

REUNIÃO CONVOCADA POR	Bruno Brito
TIPO DE REUNIÃO	Semanal
MODERADOR	Bruno Brito
REDATOR	Ricardo Salazar
PARTICIPANTES	Toda a equipa de SEAI

Tópicos em agenda

1. Revisão do trabalho desenvolvido

DISCUSSÃO	Verificar se o planeamento está a ser cumprido e se todos os elementos estão a fazer o seu trabalho	
CONCLUSÕES	Encontra-se em falta o WBS (work breakdown structure) Os estados da arte dos vários componentes do projeto estão feitos Encontram-se em realização os dimensionamentos Foi efetuada um documento com uma apresentação formal de proposta de patrocínio, tanto em inglês como em português	
AÇÕES A TOMAR	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
Realizar o WBS	Ricardo Salazar	18-10-2012
Finalizar o dimensionamento de armazenamento de energia	Afonso Lopes	11-10-2012
Finalizar o dimensionamento dos parâmetros do motor	Bruno Brito	11-10-2012

2. Preparação do market survey

DISCUSSÃO	Verificar o que é necessário para a realização do market survey	
CONCLUSÕES	É necessário realizar um template e dividir as várias partes do market survey pelos elementos do grupo.	
AÇÕES A TOMAR	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
Efetuar o template do market survey	Ricardo Salazar	11-10-2012
Consultar os estados da arte, regulamento e componentes usados por outras equipas em anos anteriores para preencher o market survey segundo o template	Afonso Lopes, Bruno Brito, Jorge Pinto, Ricardo Almeida, Rui Marcelino e Samuel Cunha	18-10-2012

NOTAS ESPECIAIS	
------------------------	--

REVISOR	Rui Marcelino
----------------	---------------