

Data: 14-11-2013	Hora de início: 16h55
Local: I103	Hora de fim: 17h30

Relator: Pedro Silva
Animador: Miguel Lopes

Membros	Presente
Fernando Cunha	X
João Gonçalves	X
Jorge Costa	X
Mário Martins	X
Miguel Lopes	X
Pedro Silva	X
Tiago Marques	X
Tiago Reis	X

Ordem de trabalhos	
I	Revisão do Plano Gantt
II	Feedback sobre o desenrolar dos trabalhos práticos
III	Discussão sobre o CharterA3
IV	Revisão da Análise de Risco

Decisões tomadas

I			
Validação do Plano Gantt			
		Responsável	Data conclusão
Deliberação	Atualizações semanais do Plano Gantt.	Equipa	-

II			
Definição de novos Trabalhos Práticos a desenvolver			
		Responsável	Data conclusão
Deliberação	Divisão dos Trabalhos Práticos pelos elementos da equipa.	Equipa	-

III			
Definição da Elaboração do CharterA3			
		Responsável	Data conclusão
Deliberação	Realização do CharterA3.	Tiago Reis, Miguel Lopes, Mário Martins	22-11-2013



IV		Deliberação do Documento de Análise de Risco	
		Responsável	Data conclusão
Deliberação	Definição dos Riscos presentes no Documento de Análise de Risco.	Equipa	22-11-2013

Próxima reunião prevista
Data: Não prevista