



<b>Data:</b> 14-11-2013	<b>Hora de início:</b> 16h30
<b>Local:</b> I103	<b>Duração:</b> 2h00

<b>Membros</b>	<b>Convocado</b>
Fernando Cunha	X
João Gonçalves	X
Jorge Costa	X
Mário Martins	X
Miguel Lopes	X
Pedro Silva	X
Tiago Marques	X
Tiago Reis	X

<b>Ordem de trabalhos</b>		<b>Duração prevista</b>	<b>Responsável</b>
I	Análise e discussão do Plano Gantt	30min	Equipa
II	Elaboração do CharterA3	30min	Equipa
III	Discussão sobre Análise de Risco	30min	Equipa
IV	Feedback dos trabalhos práticos	30min	Equipa

<b>Preparação prévia</b>		<b>Responsável</b>
I	Estudo do Plano Gantt	Equipa
II	Estudo da Análise de Risco	Equipa
III	Estudo do CharterA3	Equipa