



Projeto: WonderFly Project	Data: 11-10-2013
-----------------------------------	-------------------------

Trabalho realizado durante a semana	
I	Conclusão da realização do Market Survey
II	Primeiro contacto com o cliente
III	Atualização do Manual de Qualidade

Principais dificuldades	
I	Encontrar soluções adequadas para o projeto

Tarefas previstas para a semana seguinte	
I	Realização da versão inicial do System Concept
II	Início do Documento de Especificação de Requisitos