

## Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
1341	APS 11/12 :: Grupo 6 :: Pêndulo Invertido	Task	New	Normal	Realização do relatório final	Rui Marcelino	30/04/2012 00:50
1338	APS 11/12 :: Grupo 6 :: Pêndulo Invertido	Task	New	Normal	Testes ao sistema	Rui Marcelino	30/04/2012 00:51
1335	APS 11/12 :: Grupo 6 :: Pêndulo Invertido	Task	New	Normal	Implementar sistema de controlo na DSP com o uso do RTW do MATLAB	Rui Marcelino	30/04/2012 00:53
1332	APS 11/12 :: Grupo 6 :: Pêndulo Invertido	Task	New	Normal	Implementar da interface entre a DSP e o conversor eletrónico e circuitos periféricos	Rui Marcelino	30/04/2012 00:55
1327	APS 11/12 :: Grupo 6 :: Pêndulo Invertido	Task	In Progress	Normal	Escolher tipo de conversor a utilizar e realizar a respetiva simulação em PSIM	Rui Marcelino	16/04/2012 22:35
1324	APS 11/12 :: Grupo 6 :: Pêndulo Invertido	Task	In Progress	Normal	Simulação do motor em PSIM como base nas especificações reais do motor e determinar valores máximos da corrente/tensão.	Rui Marcelino	16/04/2012 22:35