

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
1339	APS 11/12 :: Grupo 6 :: Pêndulo Invertido	Task	New	Normal	Realização do relatório final	Elisabete Fernandes	30/04/2012 00:49
1336	APS 11/12 :: Grupo 6 :: Pêndulo Invertido	Task	New	Normal	Testes ao sistema	Elisabete Fernandes	30/04/2012 00:52
1333	APS 11/12 :: Grupo 6 :: Pêndulo Invertido	Task	New	Normal	Implementar sistema de controlo na DSP com o uso do RTW do MATLAB	Elisabete Fernandes	30/04/2012 00:53
1329	APS 11/12 :: Grupo 6 :: Pêndulo Invertido	Task	New	Normal	Desenvolver o sistema de controlo do conversor em Matlab	Elisabete Fernandes	30/04/2012 00:54
1322	APS 11/12 :: Grupo 6 :: Pêndulo Invertido	Task	In Progress	Normal	Realização do levantamento do principio físico e das equações associadas ao pêndulo invertido e respectiva implementação das mesmas em Matlab	Elisabete Fernandes	31/03/2012 14:56