

[II] fabrica - Task #15106

[PLC] Implementação Tapete Rotativo

19/03/2020 10:27 - Marco Rocha

Status:	Closed	Start date:	18/03/2020
Priority:	Normal	Due date:	19/03/2020
Assignee:	Marco Rocha	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Variáveis de Entrada:			
- Coordenadas do Tapete - Sensor do Tapete - Sinal de Envio dos Tapetes Vizinhos - Objeto: Peça			
Variáveis de Saída:			
- Motores Lineares - Motores Rotativos - Sinal "Livre" - Sinal "A Enviar"			
Características:			
- Recebe de qualquer um dos lados: Esq, Dir, Cima, Baixo; - Envia para qualquer um dos lados: Esq, Dir, Cima, Baixo; - Compara as coordenadas do Tapete com o Path no Objeto Peça;			

History

#1 - 19/03/2020 10:54 - Marco Rocha

- Subject changed from Implementação Tapete Rotativo to [PLC] Implementação Tapete Rotativo

#2 - 19/03/2020 18:25 - Marco Rocha

- Due date set to 19/03/2020

- Status changed from In Progress to Closed

- % Done changed from 70 to 100