

ACCM 11/12 :: Grupo D :: Manipulador Robótico - Task #1892

Tarefas a realizar - Semana 10 e 11

04/05/2012 10:56 - Luis Pereira

Status:	New	Start date:	03/05/2012
Priority:	Normal	Due date:	17/05/2012
Assignee:		% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
(Justino) - Continuação do desenvolvimento da simulação em psim do motor (controlo em malha aberta da posição, aperfeiçoamento do controlo em corrente, controlo com frequência variável).			
(Luis Pereira) - Continuação do desenvolvimento da simulação em Matlab do motor(Aperfeiçoamento do controlo em malha aberta da posição, aperfeiçoamento do controlo em corrente, controlo com frequência variável).			
(Vasco) - Escolha de novos semicondutores para o conversor do sistema, devido a elevação da tensão de alimentação para 320V. Tempo de resposta << 1us.			
(Luis Morais) - Pesquisa das soluções existentes no mercado de modo a no final podermos fazer uma tabela comparativa entre a melhor solução no mercado e a nossa solução.			
(Todos) Início (ou continuação) da escrita do relatório final do trabalho.			